Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino

Unione Nord Est Torino
NET

Determinazione del Responsabile

Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

N. 501
del
22/03/2024

OGGETTO:Liquidazione fattura n. 8/24 a favore della Ditta F.lli PAONESSA S.r.l. - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 Rigenerazione Urbana. "Lavori di ristrutturazione immobile ex edificio scolastico via C. Botta. CUP J73J17000250005 – CIG 98385070D2. Appaltati alla Ditta F.lli PAONESSA S.r.l.. Approvazione 1° Stato Avanzamento Lavori e certificato di pagamento n. 1.

Il Responsabile del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

- Visto il Decreto Sindacale n. 838 del 22.12.2023 con il quale il Sindaco conferisce all'Arch. Monica VERONESE, categoria D, posizione giuridica D3, pos. Es. D5 tutte le funzioni di Posizione Organizzativa di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 di pertinenza del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni.

- Premesso che:
  - con Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022 è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria degli enti locali ammessi a contributo per progetti di rigenerazione urbana - PNRR M5C2 investimento 2.1. - sulla base delle ulteriori risorse stanziate dall'articolo 28 del decreto-legge 1°marzo 2022, sono state finanziate le opere ammesse e non finanziate con il decreto interministeriale del 30 dicembre 2021;
  - il Comune di Volpiano risulta inserito nell'Allegato 4 "*Domande ammesse con lo scorrimento*" e che più precisamente alla:
    - ✓ codice ministeriale 1010813000
    - ✓ codice BDAP 578342930453531001
    - ✓ è inserita l'opera denominata **"Ristrutturazione immobile ex edificio scolastico via C. Botta"**
    - ✓ CUP J73J17000250005;
    - ✓ Target 790
    - ✓ **Costo complessivo € 1.750.000,00**
    - ✓ **Contributo concesso € 1.562.564,22**
    - ✓ **Quota cofinanziata € 187.435,78**
  - con Determinazione n. 429 del 14.06.2022 è stato accertato l'importo di € 1.562.564,22 sull'annualità 2022 con imputazione sul TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti – CATEGORIA 0100 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Pubbliche, alla risorsa 730.30 denominata "P.N.R.R. MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE MISURE DI RIGENERAZIONE URBANA (art. 1 c. 42 L 27 dicembre 2019 n. 160) PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE VIA CARLO BOTTA (u= 3123.99);
  - la restante quota di € 187.435,78 è finanziata con AVANZO di amministrazione derivante dal conto di bilancio 2021 applicato al bilancio di previsione 2022 alla Missione 02, Progr. 02, Titolo II - Spese in conto capitale, Macroag. 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, Liv. 4 - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, Liv. 5 - U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche, ex cap. 3123.20 MANUT STRAORDINARIA STABILE V. BOTTA (FIN AVANZO LIBERO 2021), del bilancio di previsione 2022;
  - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 23.05.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione immobile ex edificio scolastico via C. Botta" redatto dall'Ing. Giorgio GIANARRO con studio in Corso G. Ferraris n. 2 – Torino e dell'importo complessivo di € 1.750.000,00;
  - con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente Lavori Pubblici Patrimonio e Manutenzione n. 878 del 24.05.2023 la spesa complessiva di € 1.750.000,00 è stata impegnata alla Missione 02, Progr. 02, Titolo II - Spese in conto capitale, Macroag. 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, Liv. 4 - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, Liv. 5 - U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche, ex cap. 3123.20 MANUT STRAORDINARIA STABILE V. BOTTA (FIN AVANZO LIBERO 2021), del bilancio di previsione 2023;
  - con medesima Determinazione n. 878/2023 si è demandato l'espletamento della gara e l'individuazione dell'operatore economico alla S.U.A. delegata da questo Ente – Unione NET – mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, in virtù del criterio del prezzo più basso di cui agli artt. 36 comma 9-bis e 95, comma 4, del D.Lgs. sopra citato;
  - Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente Lavori Pubblici Patrimonio e Manutenzione n. 1127 del 04.07.2023 si è preso atto della determinazione del Direttore dell'Unione dei Comuni N.E.T. n. 288 del 07.06.2023 avente ad oggetto "Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione a F.lli PAONESSA S.r.l. di Torino. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 componente 2 investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione urbana. Lavori di ristrutturazione immobile ex edificio scolastico via C. Botta nel Comune di Volpiano (TO) (CUP J73J17000250005 – CIG 98385070D2)" con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla F.lli

PAONESSA S.r.l., con sede in Corso unione Sovietica n. 115 (P. I.V.A. 10537920018) che ha offerto un ribasso del 12,57% sul prezzo posto a base di gara, per un importo di € 1.263.633,71 è pari ad € 1.104.794,95, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 146.519,72, per un importo netto di aggiudicazione pari ad €1.251.314,67 oltre IVA di legge;

- con medesima Determinazione n. 1127/2023 il quadro complessivo dei lavori è stato così rideterminato:

A) Lavori		
A.01 a misura	€ -	
A.02 a corpo		
opere soggette a ribasso	€ 1.104.794,95	
oneri della sicurezza	€ 146.519,72	
Totale lavori		*€ 1.251.314,67*
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.01 Lavori in economia, esclusi dall'appalto compresa I.V.A.		
B.02 Rilievi accertamenti ed indagini	€ -	
B.03 Allacciamenti a pubblici servizi	€ 2.234,71	
B.04 Imprevisti	€ 3.776,16	
B.05 Acquisizione aree o immobili	€ -	
B.06 Accantonamento art. 205 del D.lgs n. 50/2017 e s.m.i.	€ 1.697,00	
B.07 Spese tecniche di progettazione e di esecuzione	€ 106.530,02	
B.08 Incentivo RUP	€ 28.203,07	
B.09 spese per attività di consulenze e supporto	€ 24.095,00	
B.10 Spese per commissioni giudicatrici	€ 3.000,00	
B.11 Spese per pubblicità, ANAC	€ 660,00	
B.12 Spese per accertamenti di laboratorio ecc…	€ -	
B.13 INARCASSA 4%	€ 4.261,20	
B.14 I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 24.374,07	
B.15 I.V.A. 10% sui lavori	€ 125.131,47	
ECONOMIE DEL RIBASSO D'ASTA	€ 174.722,63	
Totale somme a disposizione		*€ 498.685,33*
TOTALE COMPLESSIVO A+B		**€ 1.750.000,00**

- Richiamato il contratto repertorio n. 3799 sottoscritto in data 17.07.2023;

- Visto il verbale di inizio lavori, datato 16.09.2023, con decorrenza il 16.10.2023 dal quale emerge che la durata contrattuale è di 420 gg. naturali e consecutivi con scadenza al 10.12.2024;

- Dato atto che gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, il codice identificativo di gara CIG **98385070D2** attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione;

- Vista:
  - la Determinazione n. 1843 del 17.11.2023 con la quale è stata liquidata la fattura elettronica n. 46_23 del 03.11.2023, presentata dalla ditta F.lli PAONESSA S.r.l. di Ivrea (TO), per un importo di € 250.262,92, oltre IVA al 10%, pari ad € 25.026,29 per un totale di € 275.289,21 inerente l'anticipazione contrattuale pari al 20% dell'importo contrattuale, così come prevista dall'art. 35, comma 18, del Dlgs. 50/2016, per i lavori di "Ristrutturazione immobile ex edificio scolastico via C. Botta";
  - la Determinazione n. 1967 del 04.12.2023 con la quale è stato affidato all'Ing. Alida ROSTAGNO con studio in via Stazione n. 35 – 10080 Salassa (TO), l'incarico professionale per il collaudo tecnico amministrativo ed il collaudo statico dell'intervento di ristrutturazione immobile ex edificio scolastico via C. Botta, dietro compenso di € € 16.972,89 oltre il 4% CNPAIA di € 678,92 oltre IVA al 22% di € 3.883,40 per un totale complessivo di € 21.535,20;

- Rilevato che con Determinazione n. 1967/2023 è stato aggiornato il quadro economico nel seguente modo:

A) Lavori		
A.01 a misura	€ -	
A.02 a corpo		
opere soggette a ribasso	€ 1.104.794,95	
oneri della sicurezza	€ 146.519,72	
Totale lavori		*€ 1.251.314,67*
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.01 Lavori in economia, esclusi dall'appalto compresa I.V.A.		
B.02 Rilievi accertamenti ed indagini	€ -	
B.03 Allacciamenti a pubblici servizi	€ 2.234,71	
B.04 Imprevisti	€ 3.776,16	
B.05 Acquisizione aree o immobili	€ -	
B.06 Accantonamento art. 205 del D.lgs n. 50/2017 e s.m.i.	€ 1.697,00	
B.07 Spese tecniche di progettazione e di esecuzione	€ 106.530,02	
B.08 Incentivo RUP	€ 28.203,07	
B.09 spese per attività di consulenze e supporto	€ 24.095,00	
B.10 Spese per commissioni giudicatrici	€ 3.000,00	
B.11 Spese per pubblicità, ANAC	€ 660,00	

B.12 Spese per accertamenti di laboratorio ecc…	€ -	
B.13 INARCASSA 4%	€ 4.261,20	
B.14 I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 24.374,07	
B.15 I.V.A. 10% sui lavori	€ 125.131,47	
B.16 Spese di collaudo strutturale e Tecnico Amministrativo	€ 21.535,20	
ECONOMIE DEL RIBASSO D'ASTA	€ 152.757,43	
Totale somme a disposizione		*€ 498.685,33*
TOTALE COMPLESSIVO A+B		**€ 1.750.000,00**

- Visto il 1° **stato d'avanzamento lavori** a tutto il 01.03.2024, redatto dal D.L. Ing. Giorgio GIANARRO, trasmesso in data 11.03.2024, acclarato al prot. n. 6346 del 11.03.2024 sono stati eseguiti lavori per € 215.270,51, al lordo del ribasso d'asta del **12,57%** per un importo netto di € 188.211,01 oltre € 44.673,14 per oneri di sicurezza, per un importo totale di € 232.884,15;

- Visto il **certificato di pagamento n. 1**, redatto in data 14.03.2024, dal Responsabile del Procedimento Geom. Maria SORTINO, a favore della ditta aggiudicataria di una 1° RATA di **€ 185.142,90** (al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni sull'importo di € 232.884,15), al netto del recupero dell'anticipazione del 20% sul S.A.L. n. 1 di € 46.576,83 oltre l'IVA al 10% pari ad € 18.514,29 per un totale di **€ 203.657,19**;

- Vista la fattura elettronica emessa dalla ditta F.lli PAONESSA S.r.l. n. 8/PA del 14.03.2024, pervenuta in data 14.03.2024 e registrata al protocollo generale con il n. 6717, ammontante ad € 185.142,90, oltre l'IVA al 10% pari ad € 18.514,29 per un totale di € 203.657,19 inerente il certificato di pagamento n. 1;

- Richiamato il comma 629 lettera b) dell'articolo 1 della Legge 23.12.2014, n.ro 190 "legge di stabilità 2015" che ha introdotto, dal 1° gennaio 2015 il meccanismo, cosiddetto "split payment" secondo il quale per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti locali per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo le modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

- Visto il comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 7 del 09.01.2015 nel quale si anticipa che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data;

- Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 27 del 03.02.2015;

- Ritenuto pertanto, a fronte della fattura soprarichiamata n. 8/PA del 14.03.2024 di disporre l'accantonamento dell'IVA pari ad € 18.514,29 all'apposita risorsa del bilancio di previsione 2024, allocata tra le entrate per conto terzi" che verrà versata all'Erario con le modalità stabilite dal sopracitato decreto in particolare gli art.li 4 e 9;

- Visto il D.U.R.C. On Line, richiesta del 08.02.2024, protocollo documento INAIL n. 42389873 (scadenza validità 07.06.2024), dal quale si evince che l'impresa F.lli PAONESSA S.r.l. è in regola con i versamenti dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

- Vista la nota, trasmessa in data 11.03.2024 e acclarata al prot. n. 6529 del 12.03.2024 dal DL Ing. Giorgio GIANARRO, nella quale dichiara che le lavorazioni realizzate nell'ambito dell'intervento che hanno generato le spese oggetto della presente fase di rendicontazione (SAL n. 1) risultano essere conformi con gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del *"Do No Significant Harm"* (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

- **Dato atto che, è stata verificata la non applicabilità dell'art. 4 del D.L. 26.10.2019 n. 124 (contrasto illecita somministrazione di manodopera);**

- **Dato atto che <u>DOVRA' essere effettuato l'accertamento di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e s.m.i.;</u>**

- Richiamate:
  - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
  - la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2024;

- Accertata l'istruttoria favorevole da parte del RUP – Geom. Maria SORTINO;

- Visti:
  - il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2022;
  - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2024;

- Vista la dichiarazione sul tracciamento delle attività connesse al procedimento amministrativo firmata dall'arch. Monica Veronese in qualità di figura alla quale compete l'adozione del provvedimento finale e dall'Istruttore Geom. Maria SORTINO in qualità di RUP, che si allega al presente provvedimento;

- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di prendere atto dell'istruttoria favorevole da parte del RUP – Geom. Maria SORTINO;

2) approvare il **<u>1°stato d'avanzamento lavori</u>** a tutto il 01.03.2024, redatto dal D.L. Ing. Giorgio GIANARRO, trasmesso in data 11.03.2024, acclarato al prot. n. 6346 del 11.03.2024 sono stati

eseguiti lavori per € 215.270,51, al lordo del ribasso d'asta del **12,57%** per un importo netto di € 188.211,01 oltre € 44.673,14 per oneri di sicurezza, per un importo totale di € 232.884,15;

3) di approvare il **certificato di pagamento n. 1,** redatto in data 14.03.2024, dal Responsabile del Procedimento Geom. Maria SORTINO, a favore della ditta aggiudicataria di una 1° RATA di **€ 185.142,90** (al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni sull'importo di € 232.884,15), al netto del recupero dell'anticipazione del 20% sul S.A.L. n. 1 di € 46.576,83 oltre l'IVA al 10% pari ad € 18.514,29 per un totale di **€ 203.657,19**;

4) di liquidare la spesa di **€ 185.142,90**, quale sopra esposta e di autorizzare il competente servizio ad emettere i mandati di pagamento **a favore della ditta F.lli PAONESSA S.r.l.** di Ivrea (TO);

5) di dare atto che, il versamento dell'importo di **€ 18.514,29** avverrà con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 27 del 03.02.2015;

6) **di imputare la somma di € 2.744,99** alla Missione 02, Progr. 02, Titolo II - Spese in conto capitale, Macroag. 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, Liv. 4 - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, Liv. 5 - U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche, ex cap. 3123.20 MANUT STRAORDINARIA STABILE V. BOTTA, del bilancio di previsione 2024 (**impegno n. 477.1/2024**);

7) **di imputare la somma di € 200.912,20** alla Missione 02, Progr. 02, Titolo II - Spese in conto capitale, Macroag. 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, Liv. 4 - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, Liv. 5 - U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche, ex cap. 3123.99 MANUT STRAORDINARIA STABILE V. BOTTA, del bilancio di previsione 2024 (**impegno n. 481.1/2024**);

8) di dare atto che DOVRA' essere effettuato l'accertamento di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e s.m.i.;

9) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente C.I.G. **98385070D2**;

10) di dare atto che la Ditta ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art. 1 comma 9 della legge 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Volpiano e per le finalità in esso previste;

11) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;

12) di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;

13) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per il pagamento delle suddette somme.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Geom. Maria SORTINO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 0119954511.

Il Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici,
Patrimonio e Manutenzioni
Firmato Digitalmente
VERONESE Arch. Monica