# Comune di Volpiano
## Città metropolitana di Torino

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

**LAVORI:** Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici cimiteriali
CIG: 8895085859 CUP: J77H21001770001

**COMMITTENTE:** Comune di Volpiano, P.zza Vittorio Emanuele II 12, 10088 Volpiano (TO)

**R.U.P.** Arch. Gaetano Maggiulli

**IMPRESA:** M.P.P. Multiservizi srl, via Reisera 80, 10036 Settimo Torinese (TO)

**CONTRATTO:** In pendenza di contratto, affidamento con Determinazione n. 742 del 12/10/2021

**Premesso**

- che il Progetto principale approvato con D.G.C. n. 106 del 30-08-2021 è stato redatto dall' Ing. Paolo Savoia con importo lavori a base d'asta di € 64.015,04 di cui € 1.423,61 per oneri della sicurezza, oltre altre somme a disposizione dell'amministrazione per un totale a quadro economico di € 90.000,00;
- che oltre a quanto previsto nel progetto principale non sono state necessarie durante l'esecuzione delle opere o lavorazioni aggiuntive;

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

**DIRETTORE DEI LAVORI** (tecnico asseveratore)

| Savoia Paolo | | | Savoia Paolo | |
|---|---|---|---|---|
| cognome e nome | | | codice fiscale/Partita IVA | |
| Ivrea | | | Torino | 26-10-1972 |
| nato/a a | | | provincia | il |
| Ordine Ingegneri | | | Torino | 7716T |
| iscritto all'albo degli/collegio dei | | | della provincia di | al numero |
| Via P. Regis 7 | | 10034 | Chivasso | To |
| con studio in (indirizzo) | | cap | comune | prov. |
| 011-5504250 | 011-5504250 | paolo.savoia3@ingpec.eu | | |
| telefono | fax | posta elettronica certificata | | |

**PROGETTISTA**

| Savoia Paolo | | | Savoia Paolo | |
|---|---|---|---|---|
| cognome e nome | | | codice fiscale/Partita IVA | |
| Ivrea | | | Torino | 26-10-1972 |
| nato/a a | | | provincia | il |
| Ordine Ingegneri | | | Torino | 7716T |
| iscritto all'albo degli/collegio dei | | | della provincia di | al numero |
| Via P. Regis 7 | | 10034 | Chivasso | To |
| con studio in (indirizzo) | | cap | comune | prov. |
| 011-5504250 | 011-5504250 | paolo.savoia3@ingpec.eu | | |
| telefono | fax | posta elettronica certificata | | |

**IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| M.P.P. Multiservizi srl | | 08434050012 | |
| denominazione/ragione sociale | | Partita IVA | |
| Jmmj Dalla Chiusa | Torino | | 16-09-1979 |
| legale rappresentante | nato/a a | | il |
| Via Reisera 80 | 10036 | Settimo T.se | TO |
| sede legale in via | cap | comune | prov. |
| 339-4127365 | 011-266674 | mpp@cgn.legalmail.it | |
| telefono | fax | posta elettronica certificata | |

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico è stato aggiornato nel seguente modo:

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **A) Lavori** | | |
| | | |
| A.01 a misura | € - | |
| A.02 a corpo | | |
| opere soggette a ribasso | € 29 104,27 | |
| manodopera soggetta a ribasso | € 33 487,16 | € 62 591,43 |
| oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 1 423,61 | |
| *Totale lavori* | | *€ 64 015,04* |
| | | |
| **B) Somme a disposizione dell'amministrazione** | | |
| | | |
| B.01 Lavori in economia, esclusi dall'appalto compresa I.V.A. | € - | |
| B.02 Rlievi accertamenti ed indagini | € - | |
| B.03 Allacciamenti a pubblici servizi | € - | |
| B.04 Imprevisti | € 1 407,66 | |
| B.05 Acquisizione aree o immobili | € - | |
| B.06 Accantonamento art. 205 del D.lgs n. 50/2017 e s.m.i. | € 500,00 | |
| B.07 Spese tecniche di progettazione e di esecuzione | € 6 867,66 | |
| B.08 Incentivo RUP | € 1 280,30 | |
| B.09 spese per attività di consulenze e supporto | € - | |
| B.10 Spese per commissioni giudicatrici | € - | |
| B.11 Spese per pubblicità, ANAC | € - | |
| B.12 Spese per verifiche e collaudi | € - | |
| B.13 INARCASSA 4% | € 274,71 | |
| B.14 I.V.A. 22% su spese tecniche | € 1 571,32 | |
| B.15 I.V.A. 22% sui lavori | € 14 083,31 | |
| *Totale somme a disposizione* | | *€ 25 984,96* |
| | | |
| **TOTALE COMPLESSIVO A+B** | | € 90 000,00 |
| | | |

## ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori**

I lavori furono consegnati il giorno 14/10/2021 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

- **Tempo consentito per l'ultimazione dei lavori**

Il Contratto d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 50 naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 03/12/2021.

- **Sospensioni e ripresa dei lavori**

I lavori furono sospesi il giorno 28/10/2021 e ripresi il giorno 05/11/2021, successivamente sospesi il giorno 25/01/2022 e ripresi il giorno 05/09/2022, come da verbali in pari data firmato dall'Impresa.

- **Proroghe concesse**

Il giorno 13/12/2021 è stata concessa una proroga di 45 gg all'impresa.

- **Ultimazione dei lavori**

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 09/09/2022, come fu accertato dalla Direzione Lavori, e quindi in tempo utile.

## CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data **19-09-2022** e firmato dall'impresa senza riserve ammonta al netto del ribasso di gara a:

| | |
|---|---|
| | |
| **TOTALE NETTO DEI LAVORI euro** | € 62.460,89 |
| | |
| | |
| **A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI RELATIVI A:** | |
| | |
| CERTIFICATI DI PAGAMENTO: | |
| N. 1 | € 48.843,22 |
| | |
| | |
| | |
| **RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro** | **€ 13.617,67** |
| | **oltre iva** |

## VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. Paolo Savoia il giorno **09-09-2022** si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.
Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.
Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Paolo Savoia

**Viste** le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

## CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dalla ditta M.P.P. Multiservizi srl corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'appaltatore ha regolarmente pagato i fornitori
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di €. 13.617,67 oltre iva e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

## CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa M.P.P. Multiservizi s.r.l. sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo pari ad Euro 62.460,89 oltre iva da cui non sono detratti gli acconti; resta il credito di Euro 13.617,67 oltre iva che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata;

Chivasso, 19-19-2022

Il Direttore dei Lavori

*Ing. Paolo Savoia*

Per presa visione

M.P.P. multiservizi s.r.l.
VIA REISERA, 80 - 10036 SETTIMO T.SE (TO)

*M.P.P. Multiservizi S.r.l.*