

Azione strategica	Area
02 - Conoscere per creare il futuro: la scuola, la cultura, le manifestazioni, la biblioteca, le associazioni, lo sport, i giovani	02 - Promuovere la cultura attraverso grandi eventi, migliorare la fruibilità della biblioteca

Obiettivo strategico
04 - VOLPIANO MILLE
Priorità
Alta
Finalità
<p>COINVOLGERE LE ASSOCIAZIONI DI VOLPIANO IN UN PROGETTO INTEGRATO CHE PORTERÀ ALLA REALIZZAZIONE NELL'ANNO 2014 DI INIZIATIVE COMMEMORATIVE DELLA STORIA DI VOLPIANO, IN MODO CHE TUTTI I CITTADINI POSSANO CONOSCERE SEMPRE MEGLIO IL TERRITORIO IN CUI VIVONO E LE OPPORTUNITÀ (RAPPRESENTATE DALLE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE) CHE ESSO OFFRE. Nel 2014 ricorre il Millennio di Volpiano: le fonti documentarie segnalano per la prima volta il luogo di Volpiano in un diploma imperiale del 14 maggio 1014, anche se, con molta probabilità la cappella e le prime abitazioni addossate al castello risalgono a tempi più antichi. L'Amministrazione Comunale intende coinvolgere tutte le associazioni di Volpiano in un progetto integrato che porterà alla realizzazione nel 2014 di iniziative commemorative. Al fine di programmare e coordinare le attività che il Comune e le varie associazioni decideranno di realizzare nel 2014, è prevista: 1. la creazione di un Comitato, con funzioni tecniche (costruzione del programma degli eventi, reperimento del materiale storico, condivisione del progetto con la popolazione e gli operatori economici); 2. l'affidamento con convenzione ad una fondazione con finalità culturali della realizzazione del progetto concordato, della pubblicizzazione e promozione delle attività; 3. il coordinamento delle attività e delle istituzioni coinvolte, nonché il collegamento con l'amministrazione comunale, rimane a carico degli uffici partecipanti al progetto. Tra i progetti allo studio, in questa prima fase, c'è un concorso per la creazione di un logo che identifichi le celebrazioni di "Volpiano Mille" ed accompagni tutte le iniziative promosse in collaborazione con le associazioni del territorio. E' intenzione dell'Amministrazione far conoscere la storia del Comune, i luoghi, i personaggi, gli avvenimenti attraverso la realizzazione di un album di figurine che è un mezzo popolare ed efficace per interessare attraverso i bambini e i ragazzi tutte le famiglie. Con la raccolta di figurine i volpianesi potranno seguire le vicende storiche che hanno caratterizzato la vita del loro paese nei mille anni della sua storia e i personaggi che lo hanno caratterizzato. Altre iniziative commemorative di cui si studierà la fattibilità sono: il coinvolgimento di operatori economici del territorio, la creazione di materiale promozionale, l'addobbo della città per accogliere gli eventi in programma.</p>
Programma RPP
Promuovere la cultura attraverso grandi eventi, migliorare la fruibilità della biblioteca.
Altri cdr coinvolti
CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Indicatore di puntualità'
(31/12/2013)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												

Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Individuazione degli obiettivi del progetto con l'Amministrazione Comunale, definizione dei gruppi di lavoro, costituzione di un Comitato aperto a tutte le associazioni. Predisposizione di un bando di concorso per la creazione di un logo distintivo per le iniziative riguardanti "Volpiano Mille".	01/06/13	31/12/13

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013
Note:

02 - Predisposizione convenzione per definizione rapporti giuridici con la Fondazione, allocazione a bilancio delle necessarie risorse economiche, riunioni tra rappresentanti del Comune, dipendenti partecipanti al progetto, rappresentanti della Fondazione e del Comitato. 01/08/1331/10/13

Preparazione, discussione e condivisione del calendario. Definizione dei ruoli di ognuno e dei tempi di realizzazione dei vari step.

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/10/2013
Note:

03 - Coordinamento del Comitato e della Fondazione nella raccolta ed utilizzo del materiale storico. 01/09/1331/12/13

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013
Note:

04 - Supporto alla Fondazione nei rapporti con la ditta PANINI per la trasmissione del materiale e la realizzazione dell'album delle figurine. 01/09/1331/12/13

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013
Note:

05 - Supporto alla Fondazione e al comitato per definire e realizzare il coinvolgimento di operatori economici del territorio di Volpiano per la realizzazione di prodotti tipici con etichette contenenti il logo e per la realizzazione di altro materiale. 01/11/1331/12/13

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013
Note:

06 - Realizzazione di tutte quelle attività che sono considerate preparatorie agli eventi che si intenderanno realizzare, inseriti nel programma.

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013
Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore	Percentuale	Costo

				complessive	ore	
LUCIA BONANSEA	C3	IB - Istrutt. Bibliotecario	3%	1.814,00	49,68	963,24
FRANCO CAGNA	D2	ID - Istruttore Direttivo	2%	1.814,00	42,66	874,73
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	1%	1.814,00	17,41	561,26
ANNA MARIA CARRERA	B4	EA - Esecutore Amm.vo	2%	1.814,00	34,72	622,10
UGO CENA	B5	MN - Messo Notificatore	2%	1.814,00	32,30	635,48
TERESA CHIUSOLO	B2	EC - Esecutore Centralinista	2%	1.814,00	30,68	577,52
MARIELLA FERRERO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.814,00	32,10	692,79
ANNA MARIA NOTARIO	B3	EA - Esecutore Amm.vo	1%	1.814,00	15,24	291,94
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.814,00	48,81	1.015,41
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	3%	1.814,00	49,56	1.078,24
GIGLIOLA RICETTA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.802,00	31,62	670,37
FRANCA SALVADOR	C3	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.814,00	33,12	664,53
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.814,00	29,38	626,50
Totale costo personale				23.570,00	447,28	9.274,12

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I010017 - Riunioni organizzative e del comitato	6,00	6,00
I010018 - Logo pervenuti	2,00	7,00
I010019 - Numero partecipanti al comitato	10,00	24,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------