

Obiettivo strategico
14 - Collaborazione con il Politecnico di Torino
Priorità
Alta
Finalità
L'Amministrazione ha avviato, negli anni precedenti, un'attività di collaborazione con il Politecnico di Torino; l'obiettivo dell'anno consiste nell'attivare un work -shop su Piazza Madonna delle Grazie L'obiettivo per l'anno 2013 è quello di avviare un intervento di riqualificazione urbana con particolare attenzione allo spazio pubblico di Piazza Madonna delle Grazie; questo spazio pubblico è attualmente luogo di mercato, ma presto perderà questa funzione che verrà ricollocata in un tassello più esterno della città. Si tratta quindi di ripensare un luogo che sta per perdere il suo attuale "senso" e che necessita di un nuovo significato. Il Comune avvierà pertanto un dibattito collettivo sul futuro di tale spazio, attraverso un lavoro di studio e formazione che coinvolga studenti, operatori ed amministratori.
Programma RPP
Pianificare e gestire il territorio: la sicurezza, industria, l'ambiente,....
Durata
Da venerdì 1 marzo 2013 A sabato 30 novembre 2013

## Gantt

Indicatore di puntualità'  
(31/12/2013)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01				■	■							
				■								
02			■	■								
			■	■	■							
03					■							
					■							
04					■	■	■					
					■	■	■					
05								■	■	■	■	
								■	■	■	■	



In anticipo 0,90

Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine
01 - Approvazione della 3° fase del programma per la prestazione didattica finalizzata al work-shop.	01/04/13	31/05/13

**Monitoraggio al 31/08/2013: Terminata Data Completamento 29/04/2013**

**Note:** Approvazione della 3° parte del programma per la prestazione del work-shop con DGC n. 62 del 29.04.2013. Inoltre con DGC n. 101 del 27.06.2013 sono state approvate anche le linee guida citate nella 3° parte del programma.

02 - Analisi consistente nella conoscenza delle problematiche e potenzialità delle dinamiche di trasformazione di Volpiano.	01/03/13	30/04/13
---	----------	----------

**Monitoraggio al 31/08/2013: Terminata Data Completamento 31/05/2013**

**Note:**

03 - Il workshop avrà una parte di lavoro sul campo in cui verranno approfondite le letture meta-decisionali e verificate alcune idee di progetto preliminari con l'aiuto di esperti, referenti del Comune e attori locali 01/05/1331/05/13

#### Monitoraggio al 31/08/2013: Terminata Data Completamento 31/05/2013

**Note:** Nei mesi di aprile e maggio 2013 si sono susseguiti costanti incontri tra le parti al fine di definire le linee generali del progetto. L'Amministrazione comunale con i propri tecnici e la Facoltà di Architettura hanno interpellato anche le Consulte (ambiente, giovani, commercio), le Associazioni, le Scuole, presenti sul territorio volpiano al fine di conoscere le loro esigenze/aspettative.

04 - Bozze di progetto preliminare/studio di fattibilità della nuova piazza e/o di parti di essa, da presentare alla cittadinanza. 01/05/1331/07/13

#### Monitoraggio al 31/08/2013: Terminata Data Completamento 19/07/2013

**Note:** Incontro con tra l'Amministrazione, Politecnico e cittadini sulle risultanze in data 01.06.2013- Esame al Politecnico con presentazione dei progetti, da parte degli studenti in data 19.07.2013

05 - Sulla base delle scelte sperimentali concordate dal programma, gli esiti saranno predisposti in tavole e report digitali, idonei ad un piano di comunicazione, con lo scopo di condividere il processo e consegnare agli uffici tecnici dell'Amministrazione Comunale un prodotto utile. 01/08/1330/11/13

#### Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 07/11/2013

**Note:** Il 04.11.2013 è avvenuto l'incontro pubblico presso la sala polivalente con la conclusione della 3° fase della convenzione tra il Politecnico di Torino ed il Comune di Volpiano; il 07.11.2013 è stato formalmente consegnato tutto il materiale e gli esiti del workshop.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
FRANCESCO TESTU'	C2	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.814,00	82,20	1.703,44
MONICA VERONESE	D4	RS - Responsabile Servizio	1%	1.814,00	17,77	588,13
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.628,00</b>	<b>99,97</b>	<b>2.291,57</b>

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I03011 - n. di progetti per politecnico	5,00	5,00
I03014 - Costo complessivo per politecnico	10.000,00	10.000,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN03011 - n. progetti per politecnico (I03011 - n. di progetti per politecnico )	5,00	5,00	0,00
IN03012 - Costo complessivo per politecnico (I03014 - Costo complessivo per politecnico )	10.000,00	10.000,00	0,00