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TIMBRO E FIRMA 

 

REVISIONI 

N° Descrizione 

00 04-05-2023         Emissione 

01  



Nome attività Durata

Allestimento cantiere 9 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi4 g

Biblioteca 166 g

Demolizioni 50 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano11 g

Rimozione di serramenti interni 10 g

Rimozione di serramenti esterni 13 g

Rimozione di caldaia murale 3 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 7 g

Rimozione di impianti idrico-sanitari 3 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni6 g

Rimozione di zoccolature 5 g

Rimozione di corpi scaldanti 4 g

Taglio di muratura a tutto spessore nuovi varchi3 g

Impianto idrico sanitario 8 g

Realizzaione impianti di adduzione e scarico 8 g

Tamponamenti 14 g

Realizzazione di tramezzature interne 14 g

Impianti meccanici 83 g

Posa della macchina d VMC 3 g

Posa di canalizzazioni per impianto VMC 5 g

Posa nuovi copri scaldanti e collegamenti 8 g

Collegamento idraulico di generatore di calore 2 g

Posa della macchina di condizionamento locale deposito1 g

Pavimentazioni 22 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 4 g

Passaggio tubazioni impiant elettrici e speciali10 g

Formazione di masso per pavimenti interni 3 g

Posa di pavimenti per interni in marmo 10 g

Posa piastrelle servivi igienicii 10 g

Intonaci interni 20 g

Realizzazione intonaci interni 20 g

Infissi e Facciate 19 g

Posa infissi esterni 19 g

Posa infissi interni 10 g

Impianti elettrici 32 g

Completamento passaggio tubazioni impianti elettrici su parete10 g

Posa cablaggi 10 g

Posa frutti e corpi illuminanti ord ed emergenza15 g

Posa impianto rilevazione incendi, sistema apertura infissi e chiusura tende EI5 g

Rete Idranti 6 g

Collegamento ad anello esteno e posa rete idranti6 g

Posa impianto di spegnimento a gas inerte locale deposito6 g

Lavori da decoratore 49 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti REI19 g

Tinteggiatura di superfici interne 19 g

Sistemazioni esterne 9 g

Realizzazione vialetti 9 g

Smobilizzo cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g
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